CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA GERAL DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES SYLVIO DATA : 30/06/2021 BDI : 28,50%
PICANGALO FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA GERAL DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES SYLVIO EVGP 2020/10 _ _ H/2050
PICANGALO, SITUADO A AV. AMARAL PEIXOTO, N.° 169 - CENTRO - ) )
NITEROI - RJ. SBC 2020/10 - Rio de Janeiro 116,52% - 10/2020
LOCAL: AV. AMARAL PEIXOTO, N.° 169 - CENTRO - NITEROI - RJ. sco 2020/10 121,78% - 11/2020
— - SICRO 2016/11 COM DESONERAQAO 88.,81% - 03/2017
CLIENTE: FUNDAQAO MUNICIPAL DE SAUDE SICRO 2021/01 COM DESONERAQAO - - 05/2021
UNIDADES: 1570.0m2 SINAPI 2020/10 COM DESONERAGAO 86,55% 49,04% 11/2020
COMPOSIC@ES PROPRIAS 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.154,11
UNIDADE:
ITEM DESCRICAO VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES8 | Total parcela
) SERVIGOS, ESCRITORIO, 128.609.00 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00' %'
LABORATOF‘“O E CAMPO ’ ’ 16.076,13 16.076,13 16.076,13 16.076,13 16.076,13 16.076,13 16.076,13 16.076,09 128.609,00
65,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00" %'
2 CANTEIRO DE OBRA 40.101,34
26.065,87 2.005,07 2.005,07 2.005,07 2.005,07 2.005,07 2.005,07 2.005,05 40.101,34
100,00%, 100,00" %'
3 MOVIMENTO DE TERRA 0,00 500
100,00%, 100,00" %'
4 TRANSPORTES 8.439,62
8.439,62 8.439,62
70,00% 30,00% 100,00" %'
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 53.683,14
37.578,20 16.104,94 53.683,14
~ 100,00%, 100,00" %'
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES 1.945,46
1.945,46 1.945,46
~ 100,00%, 100,00" %'
7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAGOES 0,00 000
~ 100,00%, 100,00" %'
8 BASES E PAVIMENTAGOES 0,00 000
100,00%, 100,00" %'
9 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 0,00 0.00
~ 100,00%, 100,00" %'
10 FUNDAGOES 0,00
0,00
100,00%, 100,00" %'
11 ESTRUTURAS 6.522,48
6.522,48 6.522,48
. 30,00% 40,00% 30,00% 100,00" %'
12 ALVENARIAS E DIVISORIAS 93.980,95
28.194,29 37.592,38 28.194,28 93.980,95
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS 30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 100,00" %
13 ’ 380.562,21
E PISOS 114.168,66 76.112,44 114.168,66 76.112,45 380.562,21
50,00% 50,00% 100,00" %'
14 ESQUADRIAS 188.742,22
94.371,11 94.371,11 188.742,22
A = 25,00%| 25,00% 25,00% 25,00% 100,00" %'
15 INSTALAQOES ELETF"lAICAS, 402.245.49
HIDRAULICAS E MECANICAS 100.561,37 100.561,37 100.561,37 100.561,38 402.245,49
16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 0.00 100,00% 100,00" %
IMPERMEABILIZAGOES ’ 0,00
20,00% 30,00% 50,00% 100,00" %'
17 PINTURAS 183.805,51
36.761,10 55.141,65 91.902,76 183.805,51
18 APARELHOS HIDRAULICOS, 393.313.82 20,00% 30,00% 50,00% 100,00" %'
ELETRICOS, MECANICOS E o 64.662,76 96.994,15(  161.656,91 323.313,82
88.159,82 70.848,37 169.842,24 222.949,29 232.811,23 296.178,88 365.149,49 366.011,92
1.811.951,24. 1.811.951,24
88.159,82 159.008,19 328.850,43 551.799,72 784.610,95| 1.080.789,83| 1.445.939,32| 1.811.951,24







