

EMUSA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ABRIL/22

OBRA: PROJ. BASICO BENJAMIN CONSTANT E GENERAL CASTRIOTO

=====										
N.	DISCRIMINACAO	VALOR TOTAL ITEM	%	M E S E S						
				1	2	3	4	5	6	
=====										
				10.00	10.00	20.00	15.00	15.00	30.00	
1	SERV ESC, LAB E CAMPO	680.805,63	100.00	68080.56	68080.56	136161.13	102120.84	102120.84	204241.69	
				10.00	10.00	20.00	15.00	15.00	30.00	
=====										
				10.00	10.00	20.00	15.00	15.00	30.00	
	TOTAL	680.805,63	100.00	68080.56	68080.56	136161.13	102120.84	102120.84	204241.69	
=====										

* T22FEVA