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IDENTIFICACAO

Implantacdo de Reforgo Estrutural, na Casa Norival de Freitas com area
construida de 373,00 m2. Localizado na Rua Maestro Felicio Toéledo, n © 474,
Centro — Niteroi.

OBJETO

O presente memorial descritivo tem como objetivo o dimensionamento
das fundagbes e sua metodologia construtiva para o reforco Estrutural da
mesma. Para tanto, demonstramos o estudo da metodologia a ser seguida:

DESCRICAO DO SISTEMA ADOTADO:

Serdo utilizadas duas metodologias: Rip-Rap e com Estacas Raiz.
Primeiramente comecara com a metodologia Rip-Rap no perimetro das paredes
externas da Casa Norival, pois assim, comecaria obtendo-se maior estabilidade
da mesma, uma vez que, os pilares de canto estariam mais estabilizados.

Comecara com a demolicdo das calcadas ao redor da casa, para
sucessivamente a escavacao manual (sendo manual, por precaucéo do uso de
magquinas que causem vibracdo na Casa Norival). As escavacdes ocorrerdo de
1,5 m em 1,5 m de distancia, e ndo podera ser realizada todas as escavacfes
no perimetro da casa, antes que ocorra o reforco com o método rip-rap. Se isso
ocorrer, ird desestabilizar mais a casa. Por consequéncia disso, serao
escavadas de forma alternada (escavacao e execugao rip-rap, na mesma
sequéncia), seguindo este processo subsequentemente nas outras.

As valas serdo escavadas nas seguintes dimensdes:
Comp. (m) x larg. (m) x halt. (m) = vol. (m3)
2,50 2,80 1,00 7,00

Apoés a escavacao sera feita a compactag¢ao do solo com o compactador
pneumatico, e colocado lona preta em cada vala. Em seguida, assentar o
escoramento simples nas valas, dos dois lados, com 1,00 m de profundidade. As
valas com o escoramento passarao a ter;

Comp. (m) x larg. (m) x halt. (m) = vol. (m3)

1,50 1,50 1,00 2,25
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Serdo colocados em seguida, 0s sacos com solo-cimento, nessas
dimensdes acima, quantidade por vala. Apds escavadas e com solo-cimento
sera aplicada injecéo de calda de cimento através de um tubo de PVC de 50,00
mm, fazendo um furo em cada vala, e sera utilizado o uso de manta Bidim nas
mesmas, para melhor absorcéo. Finalizado o refor¢co nas paredes externas, e a
casa a partir deste momento mais estabilizada, iniciara o reforco das paredes
internas, sera utilizada a metodologia com estacas raiz, devido ao resultado da
sondagem ser inconclusiva. Serao executadas perfuragcées de 16” com coroa de
widia, a cada 1,5 m (distancia entre os furos) e apés perfuradas, serdo cravadas
as estacas raiz com 16”.

INSTALACOES NORIVAL E ANEXO:

e Interligagédo frigogénica entre as unidades condensadora/evaporadora
através de tubulacdes de cobre nas dimensbes recomendadas pelo
fabricante;

¢ |solamento térmico das tubulacoes;

¢ Instalacao fisica da unidade condensadora;

¢ Instalacao fisica da unidade evaporadora;

e Interligagéo entre unidades;

e Fixacédo das tubulacdes através de bracadeiras adequadas;

e Carga de gas refrigerante;

e Partida inicial do equipamento teste de funcionamento;

e Desmontagem e montagem de forro, onde houver;

e Servico de alvenaria, quebra de parede, emassamento e reboco, pintura,
e reposicao de forro se necessario, onde houver;

e Fazer ponto de dreno de cano em PVC isolado termicamente,
preferencialmente embutido;

e Dreno exposto, somente com aquiescéncia da Fiscaliza¢éo;

e Fazer ponto de for¢ca adequado ao equipamento;

e Confeccdo e colocagdao de méo francesa para o evaporador e
condensador em aluminio ou ago inox;

e Instalacdo do aparelho de ar condicionado;

e Preenchimento do certificado de garantia;

¢ Instalacao de circuito para elevador;

e Instalacdo de tomada de energia de uso comum e pontos de forga;

¢ Instalacao de pontos de telefonia e l6gica em ambientes;

e Instalacao de pontos de luz em ambientes.
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SEMPRE A

ESTRUTURA ANEXO

Consiste do desenvolvimento de obras de acordo com o Projeto Estrutural
e de arquitetura, observando os aspectos como utilizacdo de boa técnica e
economicidade para solugéo e concepgéo estrutural, embasadas nas normas
técnicas da Associagéo brasileira de Normas Técnicas — ABNT vigente, incluindo
fundacdes rasas ou profundas, em conformidade com o resultado dos servigos
de sondagem feitos pela Contratada.

As Obras Estruturais deveréo ter como base o projeto estrutural fornecido
pela contratante.

A solucdo adotada para as fundacgfes, foi o método executivo de estaca
raiz com didametro de 16” para carga de 120 t, tendo como referéncia para o
dimensionamento a sondagem da area de implantacdo da Edificacdo. Sera
executada uma estaca para bloco de fundacdo/sapata sob um sistema de vigas
baldrame, com dimensdes 0,70m x 0,70m x 0,70m com fck de 35 MPa.

A Superestrutura da Edificacdo sera realizada com estrutura metalica,
conforme projeto estrutural, combinada com a utilizacdo de pré-lajes trelicadas
com capeamento de concreto com fck de 25MPa para consolidacdo dos
pavimentos.
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