
METAS VALOR
ITENS DE OBRAS / SERVIÇOS PREVISTO Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

% 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 10,00% 5,00% 5,00%
valor R$ 218.576,21 21.857,62 21.857,62 21.857,62 21.857,62 21.857,62 21.857,62 21.857,62 10.928,81 10.928,81 21.857,62 10.928,81 10.928,81

Tempo serviços:

% 100,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
valor R$ 302.149,80 27.193,48 27.193,48 27.193,48 27.193,48 24.171,98 24.171,98 24.171,98 24.171,98 24.171,98 24.171,98 24.171,98 24.171,98

Tempo

% 100,00% 100,00%
valor R$ 55.350,90 55.350,90

Tempo

% 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
valor R$ 25.562,72 7.668,82 7.668,82 10.225,09

Tempo

% 100,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
valor R$ 53.800,65 4.842,06 4.842,06 4.842,06 4.842,06 4.304,05 4.304,05 4.304,05 4.304,05 4.304,05 4.304,05 4.304,05 4.304,05

Tempo

% 100,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
valor R$ 42.505,71 3.825,51 3.825,51 3.825,51 3.825,51 3.400,46 3.400,46 3.400,46 3.400,46 3.400,46 3.400,46 3.400,46 3.400,46

Tempo

% 100,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00%
valor R$ 30.411,40 3.649,37 3.649,37 3.649,37 3.649,37 3.953,48 3.953,48 3.953,48 3.953,48

Tempo

% 100,00% 100,00%
valor R$ 72.217,00 72.217,00

Tempo

% 100,00% 10,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
valor R$ 3.830.967,79 383.096,78 766.193,56 574.645,17 574.645,17 574.645,17 574.645,17 383.096,78

Tempo

% 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
valor R$ 116.908,49 29.227,12 29.227,12 29.227,12 29.227,12

Tempo

% 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
valor R$ 214.665,76 42.933,15 42.933,15 42.933,15 42.933,15 42.933,15

Tempo

% 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
valor R$ 586.950,09 146.737,52 146.737,52 146.737,52 146.737,52

Tempo

% 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
valor R$ 105.238,40 10.523,84 10.523,84 10.523,84 10.523,84 10.523,84 10.523,84 10.523,84 10.523,84 10.523,84 5.261,92 5.261,92

Tempo

% 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
valor R$ 274.977,56 68.744,39 68.744,39 68.744,39 68.744,39

Tempo

% 100,00% 30,00% 30,00% 25,00% 15,00%
valor R$ 234.002,75 70.200,83 70.200,83 58.500,69 35.100,41

Tempo

% 100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
valor R$ 115.189,58 46.075,83 34.556,87 34.556,87

Tempo

TOTAL Valor R$ 6.279.474,81 576.052,17 842.104,89 682.339,89 818.852,33 818.517,13 861.450,29 640.674,77 168.656,05 285.236,82 284.646,68 213.822,66 87.121,12
TOTAL MENSAL 576.052,17 842.104,89 682.339,89 818.852,33 818.517,13 861.450,29 640.674,77 168.656,05 285.236,82 284.646,68 213.822,66 87.121,12

TOTAL ACUMULADO Valor R$ 6.279.474,81 576.052,17 1.418.157,06 2.100.496,95 2.919.349,28 3.737.866,42 4.599.316,70 5.239.991,48 5.408.647,53 5.693.884,36 5.978.531,03 6.192.353,69 6.279.474,81

9,17% 13,41% 10,87% 13,04% 13,03% 13,72% 10,20% 2,69% 4,54% 4,53% 3,41% 1,39%
9,17% 22,58% 33,45% 46,49% 59,53% 73,24% 83,45% 86,13% 90,67% 95,21% 98,61% 100,00%

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

01 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO

13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

14 - ESQUADRIAS

11 - ESTRUTURA

12 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

10 - FUNDAÇÕES

06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

04 - TRANSPORTES

05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

03 - MOVIMENTO DE TERRA

02 - CANTEIRO DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Geral

Período

Administração de Obra

Reforma de Prédio Administrativo e Ampliação/Reforma de gavetas e nichos do Cemitério Maruí, no Bairro Barreto, Município de Niterói/RJ

PERCENTUAL ACUMULADO

15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS,
SANITÁRIAS E MECÂNICAS

16 - COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES

17 - PINTURAS

18 - APARELHOS SANITÁRIOS E ELÉTRICOS

PERCENTUAL


