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Reforma de Prédio Administrativo e Ampliagio/Reforma de gavetas e nichos do Cemitério Marui, no Bairro Barreto, Municipio de Niter6i/R) CCRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Geral
METAS VALOR Periodo
ITENS DE OBRAS / SERVICOS| PREVISTO Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12
% 100,00% 10,00%) 10,00%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 10,00% 5,00% 5,00%)
30 de Obra valor R$ 218.576,21 21.857,62 21.857,62 21.857,62 21.857,62 21.857,62 21.857,62 21.857,62 10.928,81 10.928,81 21.857,62 10.928,81 10.928,81
Tempo servicos:
% 100,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%)
01 - SERVIGOS DE ESCRITORIO valor R$ 302.149,80 27.193,48 27.193,48 27.193,48 27.193,48 24.171,98 24.171,98 24.171,98 24.171,98 24.171,98 24.171,98 24.171,98 24.171,98
Tempo
% 100,00%| 100,00%|
02 - CANTEIRO DE OBRAS valor R$ 55.350,90 55.350,90
Tempo
03 - MOVIMENTO DE TERRA % 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
valor R$ 25.562,72 7.668,82 7.668,82|  10.225,09
Tempo
04 - TRANSPORTES % 100,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%)
valor R$ 53.800,65 4.842,06 4.842,06 4.842,06 4.842,06 4.304,05 4.304,05 4.304,05 4.304,05 4.304,05 4.304,05 4.304,05 4.304,05
Tempo
05 - SERVICOS COMPLEMENTARES % 100,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%)
valor R$ 42.505,71 3.825,51 3.825,51 3.825,51 3.825,51 3.400,46 3.400,46 3.400,46 3.400,46 3.400,46 3.400,46 3.400,46 3.400,46
Tempo
06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS % 100,00% 12,00%) 12,00% 12,00% 12,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00%
valor R$ 30.411,40 3.649,37 3.649,37 3.649,37 3.649,37 3.953,48 3.953,48 3.953,48 3.953,48
Tempo
10 - FUNDAGOES % 100,00%| 100,00%
valor R$ 72.217,00 72.217,00
Tempo
11-ESTRUTURA % 100,00%| 10,00%| 20,00% 15,00%) 15,00% 15,00%) 15,00% 10,00%
valor R$ 3.830.967,79 383.096,78 766.193,56 574.645,17 574.645,17 574.645,17 574.645,17 383.096,78
Tempo
12 - ALVENARIAS E DIVISORIAS % 100,00%| | 25,00%| 25,00%| 25,00%| 25,00%|
valor R$ 116.908,49 29.227,12 29.227,12 29.227,12 29.227,12
Tempo
13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS % 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
valor R$ 214.665,76 42.933,15 42.933,15 42.933,15 42.933,15 42.933,15
Tempo
14 - ESQUADRIAS % 100,00%| 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
valor R$ 586.950,09 146.737,52 146.737,52 146.737,52 146.737,52
Tempo
15 - INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS, % 100,00% 10,00%) 10,00%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%)
EANITARIAS E MECANICAS valor R$ 105.238,40 10.523,84 10.523,84 10.523,84 10.523,84 10.523,84 10.523,84 10.523,84 10.523,84 10.523,84 5.261,92 5.261,92
Tempo
16 - COBERTURAS E IMPERMEABILIZAGOES % 100,00%| 25,00%| 25,00%| 25,00%| 25,00%|
valor R$ 274.977,56 68.744,39 68.744,39 68.744,39 68.744,39
Tempo
17 - PINTURAS % 100,00% 30,00% 30,00% 25,00% 15,00%
valor R$ 234.002,75 70.200,83 70.200,83 58.500,69|  35.100,41
Tempo
18 - APARELHOS SANITARIOS E ELETRICOS % 100,00%| | 40,00%| 30,00%| 30,00%|
valor R$ 115.189,58 46.075,83 34.556,87 34.556,87
Tempo
TOTAL| Valor RS 6.279.474,81| 576.052,17| 842.104,89| 682.339,89|  818.852,33|  818.517,13|  861.450,29 640.674,77|  168.656,05 285.236,82| 284.646,68| 213.822,66| 87.121,12
TOTAL MENSAL 576.052,17| 842.104,80] 682.339,89)  818.852,33|  818.517,13  861.450,29 640.674,77| _ 168.656,05 285.236,82| 284.646,68|  213.822,66  87.121,12
TOTAL ACUMULADO| Valor R$ 6.279.474,81 576.052,17| 1.418.157,06| 2.100.496,95| 2.919.349,28 3.737.866,42| 4.599.316,70 5.239.991,48 | 5.408.647,53 5.693.884,36 | 5.978.531,03| 6.192.353,69 | 6.279.474,81
PERCENTUAL| 9,17% 13,41% 10,87% 13,04% 13,03% 13,72% 10,20% 2,69% 4,54% 4,53% 3,41% 1,39%)
PERCENTUAL ACUMULADO 9,17% 22,58% 33,45% 46,49% 59,53% 73,24% 83,45% 86,13% 90,67% 95,21% 98,61% 100,00%}
Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12




