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1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês T O T A L

414.004,87R$                                             % 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 124.201,46                      124.201,46                       -                                    -                                    -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     82.800,97                         82.800,97                         414.004,87R$                 

1.316.257,60R$                                          % 10,76% 10,76% 8,25% 8,25% 7,70% 7,70% 7,68% 7,66% 7,66% 7,66% 7,96% 7,96% 100,00%

R$ 141.629,32                      141.629,32                       108.591,25                      108.591,25                      101.351,84                       101.351,84                       101.088,58                       100.825,33                       100.825,33                       100.825,33                       104.774,10                       104.774,10                       1.316.257,60R$              

1.752.582,48R$                                          % 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 525.774,74                      525.774,74                       350.516,50                      350.516,50                      -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     1.752.582,48R$              

815.050,25R$                                             % 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 100,00%

R$ 81.505,03                        81.505,03                         65.204,02                        65.204,02                        65.204,02                         65.204,02                         65.204,02                         65.204,02                         65.204,02                         65.204,02                         65.204,02                         65.204,02                         815.050,25R$                 

2.033.715,42R$                                          % 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 100,00%

R$ 162.697,23                      162.697,23                       203.371,54                      203.371,54                      162.697,23                       162.697,23                       162.697,23                       162.697,23                       162.697,23                       162.697,23                       162.697,23                       162.697,23                       2.033.715,42R$              

3.705.165,70R$                                          % 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 100,00%

R$ 370.516,57                      370.516,57                       296.413,26                      296.413,26                      296.413,26                       296.413,26                       296.413,26                       296.413,26                       296.413,26                       296.413,26                       296.413,26                       296.413,26                       3.705.165,70R$              

2.251.332,12R$                                          % 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 100,00%

R$ 225.133,21                      225.133,21                       180.106,57                      180.106,57                      180.106,57                       180.106,57                       180.106,57                       180.106,57                       180.106,57                       180.106,57                       180.106,57                       180.106,57                       2.251.332,12R$              

631.201,73R$                                             % 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 100,00%

R$ 63.120,17                        63.120,17                         50.496,14                        50.496,14                        50.496,14                         50.496,14                         50.496,14                         50.496,14                         50.496,14                         50.496,14                         50.496,14                         50.496,14                         631.201,73R$                 

7.317.867,19R$                                          % 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 100,00%

R$ 731.786,72                      731.786,72                       585.429,38                      585.429,38                      585.429,38                       585.429,38                       585.429,38                       585.429,38                       585.429,38                       585.429,38                       585.429,38                       585.429,38                       7.317.867,19R$              

15.232.522,73R$                                       % 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 100,00%

R$ 1.523.252,27                  1.523.252,27                   1.218.601,82                  1.218.601,82                  1.218.601,82                   1.218.601,82                   1.218.601,82                   1.218.601,82                   1.218.601,82                   1.218.601,82                   1.218.601,82                   1.218.601,82                   15.232.522,73R$           

299.315,23R$                                             % 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 100,00%

R$ 29.931,52                        29.931,52                         23.945,22                        23.945,22                        23.945,22                         23.945,22                         23.945,22                         23.945,22                         23.945,22                         23.945,22                         23.945,22                         23.945,22                         299.315,23R$                 

1.470.715,88R$                                          % 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 100,00%

R$ 147.071,59                      147.071,59                       117.657,27                      117.657,27                      117.657,27                       117.657,27                       117.657,27                       117.657,27                       117.657,27                       117.657,27                       117.657,27                       117.657,27                       1.470.715,88R$              

4.134.171,81R$                                          % 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 100,00%

R$ 413.417,18                      413.417,18                       330.733,74                      330.733,74                      330.733,74                       330.733,74                       330.733,74                       330.733,74                       330.733,74                       330.733,74                       330.733,74                       330.733,74                       4.134.171,81R$              

24.593,44R$                                               % 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 100,00%

R$ 2.459,34                          2.459,34                           1.967,48                          1.967,48                          1.967,48                           1.967,48                           1.967,48                           1.967,48                           1.967,48                           1.967,48                           1.967,48                           1.967,48                           24.593,44R$                   

26.402.953,63R$                                       % 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 100,00%

R$ 2.640.295,36                  2.640.295,36                   2.112.236,29                  2.112.236,29                  2.112.236,29                   2.112.236,29                   2.112.236,29                   2.112.236,29                   2.112.236,29                   2.112.236,29                   2.112.236,29                   2.112.236,29                   26.402.953,63R$           

Sub-total: R$ 7.182.791,73                 7.182.791,73                  5.645.270,47                 5.645.270,47                 5.246.840,25                  5.246.840,25                  5.246.576,99                  5.246.313,74                  5.246.313,74                  5.246.313,74                  5.333.063,49                  5.333.063,49                  67.801.450,08       

Total Acumulado R$ 7.182.791,73                  14.365.583,45                 20.010.853,92                25.656.124,39                30.902.964,63                 36.149.804,88                 41.396.381,87                 46.642.695,61                 51.889.009,36                 57.135.323,10                 62.468.386,59                 67.801.450,08                 

% Acumulado % 10,59% 21,19% 29,51% 37,84% 45,58% 53,32% 61,06% 68,79% 76,53% 84,27% 92,13% 100,00%
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