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1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês T O T A L

263.227,96                                                 % 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

R$ 52.645,59                        26.322,80                        26.322,80                        26.322,80                        52.645,59                        26.322,80                        26.322,80                        26.322,80                        R$263.227,96

287.324,90                                                 % 9,33% 9,32% 12,13% 17,96% 18,74% 14,64% 9,85% 8,03% 100,00%

R$ 26.807,41                        26.778,68                        34.852,51                        51.603,55                        53.844,69                        42.064,37                        28.301,50                        23.072,19                        R$287.324,90

487.312,88                                                 % 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 243.656,44                      243.656,44                      -                                    -                                    -                                    R$487.312,88

190.362,83                                                 % 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

R$ 38.072,57                        38.072,57                        19.036,28                        19.036,28                        19.036,28                        19.036,28                        19.036,28                        19.036,28                        R$190.362,83

463.042,75                                                 % 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%

R$ 92.608,55                        92.608,55                        138.912,83                      138.912,83                      -                                    -                                     R$463.042,75

1.921.593,64                                              % 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

R$ 384.318,73                      384.318,73                      192.159,36                      192.159,36                      192.159,36                      192.159,36                      192.159,36                      192.159,36                      R$1.921.593,64

570.475,63                                                 % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 100,00%

R$ 114.095,13                      114.095,13                      114.095,13                      114.095,13                      114.095,13                      R$570.475,63

121.853,05                                                 % 5,00% 10,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

R$ 6.092,65                          12.185,31                        24.370,61                        24.370,61                        18.277,96                        12.185,31                        12.185,31                        12.185,31                        R$121.853,05

2.137.166,59                                              % 10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00% 100,00%

R$ 213.716,66                      641.149,98                      427.433,32                      427.433,32                      320.574,99                      106.858,33                      R$2.137.166,59

4.052.364,45                                              % 5,00% 5,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%

R$ 202.618,22                      202.618,22                      405.236,45                      810.472,89                      810.472,89                      810.472,89                      405.236,45                      405.236,45                      R$4.052.364,45

79.947,65                                                    % 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 20,00% 100,00%

R$ -                                    7.994,77                           7.994,77                          7.994,77                          15.989,53                        15.989,53                        7.994,77                           15.989,53                        R$79.947,65

235.769,52                                                 % 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 5,00% 100,00%

R$ 23.576,95                        47.153,90                        47.153,90                        23.576,95                        23.576,95                        23.576,95                        35.365,43                        11.788,48                        R$235.769,52

2.342.375,44                                              % 5,00% 5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

R$ 117.118,77                      117.118,77                      468.475,09                      468.475,09                      468.475,09                      234.237,54                      234.237,54                      234.237,54                      R$2.342.375,44

127.718,79                                                 % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 100,00%

R$ -                                    -                                     -                                    -                                    38.315,64                        25.543,76                        38.315,64                        25.543,76                        R$127.718,79

1.729.647,44                                              % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 30,00% 10,00% 10,00% 100,00%

R$ -                                    -                                     -                                    -                                    864.823,72                      518.894,23                      172.964,74                      172.964,74                      R$1.729.647,44

Sub-total:                                             15.010.183,52 R$ 1.301.611,01                 1.312.923,86                  1.692.326,38                 2.518.170,23                 3.099.146,14                 2.347.916,34                 1.492.694,80                  1.245.394,76                  R$15.010.183,52

Total Acumulado R$ 1.301.611,01                   2.614.534,87                    4.306.861,24                   6.825.031,47                   9.924.177,62                   12.272.093,95                 13.764.788,75                  15.010.183,52                  

% Acumulado % 8,67% 17,42% 28,69% 45,47% 66,12% 81,76% 91,70% 100,00%
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