ANEXO VII

ORIA QTD
1 PROJETO DIAS
1.1 PROJETO BASICO 60
1.2 PROJETO EXECUTIVO 30
2 Mobilizagdo DIAS
Draga Autotransportadora
21 7700 10
2.2 | Draga Bakhoe + 2 bateldes 10
23 Draga Clamshell 10
3 Dragagem DIAS
Draga Autotransportadora
3.1 7700 31
3.2 | Draga Bakhoe + 2 bateldes 40
3.3 Draga Clamshell 207
34 Material contaminado 337
4 Desmobilizagao DIAS
41 Draga Autotransportadora 5
: 7.700
4.2 | Draga Bakhoe + 2 bateldes 5
4.3 Draga Clamshell 5




