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N° 1º mês 2º mês
% 10% 10%
R$ 4.947.598,76R$                  494.759,88R$                          494.759,88R$                          
% 10% 10%
R$ 526.588,40R$                     52.658,84R$                             52.658,84R$                            
% 5% 5%
R$ 12.644.731,43R$                632.236,57R$                          632.236,57R$                          
% 5% 5%
R$ 19.872.115,79R$                993.605,79R$                          993.605,79R$                          
% 4,17% 4,17%
R$ 3.787.695,45R$                  157.820,64R$                          157.820,64R$                          
% 2% 2%
R$ 33.280.713,43R$                665.614,27R$                          665.614,27R$                          
% 0% 0%
R$ 6.507.420,11R$                  -R$                                         -R$                                        
% 0% 0%
R$ 932.843,96R$                     -R$                                         -R$                                        
% 4,17% 4,17%
R$ 13.131,93R$                        547,16R$                                  547,16R$                                  
% 0% 0%
R$ 2.806.839,71R$                  -R$                                         -R$                                        

R$ 85.319.678,97R$                2.997.243,15R$                       2.997.243,15R$                      

R$ 2.997.243,15R$                       5.994.486,31R$                      
% 3,51% 7,03%

Total Acumulado
% Acumulado

*NAT1304

9
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, 
SANITÁRIAS E MECÂNICAS

11
PREÇOS RODOVIÁRIOS

Sub-total:

6
GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

7
BASES E PAVIMENTOS

8
REVESTINENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

3
MOVIMENTO DE TERRA

4
TRANSPORTES

5
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DISCRIMINAÇÃO

1
SERVIÇOS PRELIMINARES

2
CANTEIRO DE OBRAS 
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3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês
5% 5% 5% 5% 5%

247.379,94R$                          247.379,94R$                            247.379,94R$                           247.379,94R$                              247.379,94R$                         
5% 5% 5% 5% 5%

26.329,42R$                            26.329,42R$                              26.329,42R$                              26.329,42R$                                26.329,42R$                            
10% 10% 10% 5% 5%

1.264.473,14R$                      1.264.473,14R$                        1.264.473,14R$                        632.236,57R$                              632.236,57R$                         
5% 10% 10% 5% 5%

993.605,79R$                          1.987.211,58R$                        1.987.211,58R$                        993.605,79R$                              993.605,79R$                         
4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

157.820,64R$                          157.820,64R$                            157.820,64R$                           157.820,64R$                              157.820,64R$                         
5% 5% 5% 5% 5%

1.664.035,67R$                      1.664.035,67R$                        1.664.035,67R$                        1.664.035,67R$                           1.664.035,67R$                      
0% 0% 0% 0% 5%

-R$                                        -R$                                          -R$                                          -R$                                             325.371,01R$                         
0% 0% 0% 0% 5%

-R$                                        -R$                                          -R$                                          -R$                                             46.642,20R$                            
4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

547,16R$                                  547,16R$                                    547,16R$                                   547,16R$                                      547,16R$                                 
0% 5% 5% 5% 5%

-R$                                        140.341,99R$                            140.341,99R$                           140.341,99R$                              140.341,99R$                         

4.354.191,77R$                      5.488.139,54R$                        5.488.139,54R$                        3.862.297,18R$                           4.234.310,39R$                      

10.348.678,08R$                    15.836.817,62R$                      21.324.957,16R$                     25.187.254,35R$                        29.421.564,74R$                   
12,13% 18,56% 24,99% 29,52% 34,48%
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8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês
5% 5% 5% 5% 5%

247.379,94R$                           247.379,94R$                             247.379,94R$                           247.379,94R$                              247.379,94R$                               
5% 5% 5% 5% 5%

26.329,42R$                             26.329,42R$                               26.329,42R$                              26.329,42R$                                26.329,42R$                                 
5% 5% 5% 5% 5%

632.236,57R$                           632.236,57R$                             632.236,57R$                           632.236,57R$                              632.236,57R$                               
5% 5% 5% 5% 5%

993.605,79R$                           993.605,79R$                             993.605,79R$                           993.605,79R$                              993.605,79R$                               
4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

157.820,64R$                           157.820,64R$                             157.820,64R$                           157.820,64R$                              157.820,64R$                               
5% 5% 5% 5% 5%

1.664.035,67R$                       1.664.035,67R$                         1.664.035,67R$                        1.664.035,67R$                          1.664.035,67R$                            
10% 10% 10% 5% 5%

650.742,01R$                           650.742,01R$                             650.742,01R$                           325.371,01R$                              325.371,01R$                               
10% 10% 10% 5% 5%

93.284,40R$                             93.284,40R$                               93.284,40R$                              46.642,20R$                                46.642,20R$                                 
4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

547,16R$                                   547,16R$                                     547,16R$                                   547,16R$                                      547,16R$                                       
5% 10% 10% 10% 5%

140.341,99R$                           280.683,97R$                             280.683,97R$                           280.683,97R$                              140.341,99R$                               

4.606.323,59R$                       4.746.665,58R$                         4.746.665,58R$                        4.374.652,37R$                          4.234.310,39R$                            

34.027.888,33R$                     38.774.553,90R$                       43.521.219,48R$                     47.895.871,85R$                        52.130.182,24R$                         
39,88% 45,45% 51,01% 56,14% 61,10%
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13º mês 14º mês 15º mês 16º mês 17º mês
5% 5% 2% 2% 2%

247.379,94R$                              247.379,94R$                          98.951,98R$                             98.951,98R$                              98.951,98R$                                 
5% 5% 2% 2% 2%

26.329,42R$                                 26.329,42R$                            10.531,77R$                             10.531,77R$                              10.531,77R$                                 
5% 2% 2% 2% 2%

632.236,57R$                              252.894,63R$                          252.894,63R$                           252.894,63R$                            252.894,63R$                               
5% 5% 2% 2% 2%

993.605,79R$                              993.605,79R$                          397.442,32R$                           397.442,32R$                            397.442,32R$                               
4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

157.820,64R$                              157.820,64R$                          157.820,64R$                           157.820,64R$                            157.820,64R$                               
5% 5% 5% 5% 5%

1.664.035,67R$                           1.664.035,67R$                      1.664.035,67R$                        1.664.035,67R$                        1.664.035,67R$                            
2% 2% 2% 2% 2%

130.148,40R$                              130.148,40R$                          130.148,40R$                           130.148,40R$                            130.148,40R$                               
2% 2% 2% 2% 2%

18.656,88R$                                 18.656,88R$                            18.656,88R$                             18.656,88R$                              18.656,88R$                                 
4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

547,16R$                                      547,16R$                                  547,16R$                                   547,16R$                                    547,16R$                                       
5% 5% 5% 5% 5%

140.341,99R$                              140.341,99R$                          140.341,99R$                           140.341,99R$                            140.341,99R$                               

4.011.102,46R$                           3.631.760,52R$                      2.871.371,43R$                        2.871.371,43R$                        2.871.371,43R$                            

56.141.284,70R$                        59.773.045,22R$                    62.644.416,66R$                     65.515.788,09R$                      68.387.159,52R$                         
65,80% 70,06% 73,42% 76,79% 80,15%
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18º mês 19º mês 20º mês 21º mês 22º mês 23º mês
2% 2% 2% 2% 2% 2%

98.951,98R$                              98.951,98R$                        98.951,98R$                             98.951,98R$                          98.951,98R$                          98.951,98R$                           
2% 2% 2% 2% 2% 2%

10.531,77R$                              10.531,77R$                        10.531,77R$                             10.531,77R$                          10.531,77R$                          10.531,77R$                           
2% 2% 2% 2% 2% 1%

252.894,63R$                            252.894,63R$                      252.894,63R$                          252.894,63R$                        252.894,63R$                        126.447,31R$                        
2% 2% 2% 2% 2% 2%

397.442,32R$                            397.442,32R$                      397.442,32R$                          397.442,32R$                        397.442,32R$                        397.442,32R$                        
4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

157.820,64R$                            157.820,64R$                      157.820,64R$                          157.820,64R$                        157.820,64R$                        157.820,64R$                        
5% 5% 5% 2% 2% 1%

1.664.035,67R$                        1.664.035,67R$                   1.664.035,67R$                       665.614,27R$                        665.614,27R$                        332.807,13R$                        
2% 3% 5% 5% 5% 10%

130.148,40R$                            195.222,60R$                      325.371,01R$                          325.371,01R$                        325.371,01R$                        650.742,01R$                        
2% 3% 5% 5% 5% 10%

18.656,88R$                              27.985,32R$                        46.642,20R$                             46.642,20R$                          46.642,20R$                          93.284,40R$                           
4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

547,16R$                                    547,16R$                              547,16R$                                  547,16R$                                547,16R$                                547,16R$                                
3% 2% 2% 2% 2% 2%

84.205,19R$                              56.136,79R$                        56.136,79R$                             56.136,79R$                          56.136,79R$                          56.136,79R$                           

2.815.234,64R$                        2.861.568,88R$                   3.010.374,16R$                       2.011.952,76R$                     2.011.952,76R$                     1.924.711,52R$                     

71.202.394,16R$                      74.063.963,05R$                77.074.337,21R$                    79.086.289,97R$                  81.098.242,73R$                  83.022.954,25R$                  
83,45% 86,81% 90,34% 92,69% 95,05% 97,31%
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24º mês T O T A L
2% 100,00%

98.951,98R$                             4.947.598,76R$                
2% 100,00%

10.531,77R$                             526.588,40R$                    
1% 100,00%

126.447,31R$                           12.644.731,43R$              
2% 100,00%

397.442,32R$                           19.872.115,79R$              
4,17% 100,00%

157.820,64R$                           3.787.695,45R$                
1% 100,00%

332.807,13R$                           33.280.713,43R$              
15% 100,00%

976.113,02R$                           6.507.420,11R$                
15% 100,00%

139.926,59R$                           932.843,96R$                    
4,17% 100,00%

547,16R$                                   13.131,93R$                      
2% 100,00%

56.136,79R$                             2.806.839,71R$                

2.296.724,72R$                        85.319.678,97R$              

85.319.678,97R$                     
100,00%


