
ITEM 1°MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS

6 meses

100,00% 60,00% 15,00% 15,00% 10,00%

R$ 131.663,78 R$ 78.998,27 R$ 19.749,57 R$ 19.749,57 R$ 13.166,38

6 meses

100,00% 40,00% 30,00% 15,00% 15,00%

R$ 44.830,58 R$ 17.932,23 R$ 13.449,17 R$ 6.724,59 R$ 6.724,59

6 meses

100,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

R$ 5.329,15 R$ 1.598,74 R$ 1.598,74 R$ 1.065,83 R$ 1.065,83

6 meses

100,00% 45,00% 45,00% 5,00% 5,00%

R$ 34.823,85 R$ 15.670,73 R$ 15.670,73 R$ 1.741,19 R$ 1.741,19

6 meses

100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00%

R$ 91.790,57 R$ 18.358,11 R$ 18.358,11 R$ 18.358,11 R$ 13.768,58 R$ 13.768,58 R$ 9.179,06

6 meses

100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00%

R$ 274.833,39 R$ 54.966,68 R$ 54.966,68 R$ 54.966,68 R$ 41.225,01 R$ 41.225,01 R$ 27.483,34

6 meses

100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

R$ 126.767,27 R$ 38.030,18 R$ 38.030,18 R$ 38.030,18 R$ 12.676,73

6 meses

100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

R$ 347.228,53 R$ 104.168,56 R$ 104.168,56 R$ 104.168,56 R$ 34.722,85

6 meses

100,00% 40,00% 40,00% 20,00%

R$ 29.372,48 R$ 11.748,99 R$ 11.748,99 R$ 5.874,50

6 meses

100,00% 40,00% 40,00% 20,00%

R$ 77.381,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.952,61 R$ 30.952,61 R$ 15.476,30

6 meses

100,00% 40,00% 30,00% 30,00%

R$ 29.022,29 R$ 0,00 R$ 11.608,91 R$ 8.706,69 R$ 8.706,69

6 meses

100,00% 40,00% 40,00% 10,00% 10,00%

R$ 75.900,02 R$ 0,00 R$ 30.360,01 R$ 30.360,01 R$ 7.590,00 R$ 7.590,00

6 meses

100,00% 40,00% 40,00% 20,00%

R$ 64.961,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.984,79 R$ 25.984,79 R$ 12.992,40

6 meses

100,00% 40,00% 40,00% 20,00%

R$ 122.259,90 R$ 0,00 R$ 48.903,96 R$ 48.903,96 R$ 24.451,98

6 meses

100,00% 40,00% 40,00% 20,00%

R$ 32.614,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.045,93 R$ 13.045,93 R$ 6.522,97

6 meses

100,00% 50,00% 50,00%

R$ 5.903,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.951,94 R$ 2.951,94

6 meses

100,00% 22,45% 24,59% 26,95% 17,19% 6,55% 2,27%

R$ 51.666,32 R$ 11.599,09 R$ 12.704,75 R$ 13.924,07 R$ 8.881,44 R$ 3.384,14 R$ 1.172,83

R$ 1.546.350,30 R$ 1.546.350,30 R$ 337.400,86 R$ 381.318,37 R$ 423.440,86 R$ 244.704,60 R$ 112.175,50 R$ 47.310,12

BASES E PAVIMENTOS R$ 274.833,39

VALOR TOTAL

REFORMA DO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO XAVIER 

R$ 5.903,88

R$ 51.666,32

R$ 75.900,02

R$ 64.961,98

R$ 122.259,90

R$ 32.614,83

FUNDAÇÕES

ESTRUTURAS

TRANSPORTES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2

3

1 R$ 131.663,78

VALOR DO INVESTIMENTO

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

CANTEIRO DE OBRA

MOVIMENTO DE TERRA

4

5

10

11

12

15

8

R$ 29.022,29

R$ 77.381,52

R$ 29.372,48

13

14

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

16

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

PINTURAS

APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

R$ 34.823,85

R$ 5.329,15

R$ 44.830,58

R$ 347.228,53

R$ 126.767,27

R$ 91.790,57

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

17

18

21


