
ITEM 1°MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS
6 meses
100,00% 60,00% 15,00% 15,00% 10,00%

R$ 139.403,40 R$ 83.642,04 R$ 20.910,51 R$ 20.910,51 R$ 13.940,34
6 meses
100,00% 40,00% 30,00% 15,00% 15,00%

R$ 45.812,66 R$ 18.325,06 R$ 13.743,80 R$ 6.871,90 R$ 6.871,90
6 meses
100,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

R$ 5.557,16 R$ 1.667,15 R$ 1.667,15 R$ 1.111,43 R$ 1.111,43
6 meses
100,00% 45,00% 45,00% 5,00% 5,00%

R$ 35.039,56 R$ 15.767,80 R$ 15.767,80 R$ 1.751,98 R$ 1.751,98
6 meses
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00%

R$ 95.692,20 R$ 19.138,44 R$ 19.138,44 R$ 19.138,44 R$ 14.353,83 R$ 14.353,83 R$ 9.569,22
6 meses
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00%

R$ 279.997,95 R$ 55.999,59 R$ 55.999,59 R$ 55.999,59 R$ 41.999,69 R$ 41.999,69 R$ 27.999,80
6 meses
100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

R$ 247.467,06 R$ 74.240,12 R$ 74.240,12 R$ 74.240,12 R$ 24.746,71
6 meses
100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

R$ 353.514,48 R$ 106.054,34 R$ 106.054,34 R$ 106.054,34 R$ 35.351,45
6 meses
100,00% 40,00% 40,00% 20,00%

R$ 29.396,26 R$ 11.758,50 R$ 11.758,50 R$ 5.879,25
6 meses
100,00% 40,00% 40,00% 20,00%

R$ 79.472,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.788,84 R$ 31.788,84 R$ 15.894,42
6 meses
100,00% 40,00% 30,00% 30,00%

R$ 28.037,03 R$ 0,00 R$ 11.214,81 R$ 8.411,11 R$ 8.411,11
6 meses
100,00% 40,00% 40,00% 10,00% 10,00%

R$ 68.976,51 R$ 0,00 R$ 27.590,61 R$ 27.590,61 R$ 6.897,65 R$ 6.897,65
6 meses
100,00% 40,00% 40,00% 20,00%

R$ 69.231,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.692,58 R$ 27.692,58 R$ 13.846,29
6 meses
100,00% 40,00% 40,00% 20,00%

R$ 125.499,63 R$ 0,00 R$ 50.199,85 R$ 50.199,85 R$ 25.099,93
6 meses
100,00% 40,00% 40,00% 20,00%

R$ 32.448,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.979,33 R$ 12.979,33 R$ 6.489,67
6 meses
100,00% 50,00% 50,00%

R$ 5.952,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.976,00 R$ 2.976,00
6 meses
100,00% 22,45% 24,59% 26,95% 17,19% 6,55% 2,27%

R$ 57.258,45 R$ 12.854,52 R$ 14.079,85 R$ 15.431,15 R$ 9.842,73 R$ 3.750,43 R$ 1.299,77
R$ 1.698.756,24 R$ 1.698.756,24 R$ 383.679,77 R$ 422.365,38 R$ 467.087,53 R$ 262.839,49 R$ 114.449,62 R$ 48.334,45

BASES E PAVIMENTOS R$ 279.997,95

VALOR TOTAL

REFORMA DO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO XAVIER 

R$ 5.952,00

R$ 57.258,45

R$ 68.976,51

R$ 69.231,44

R$ 125.499,63

R$ 32.448,33

FUNDAÇÕES

ESTRUTURAS

TRANSPORTES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2

3

1 R$ 139.403,40

VALOR DO INVESTIMENTO

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

CANTEIRO DE OBRA

MOVIMENTO DE TERRA

4

5

10

11

12

15

8

R$ 28.037,03

R$ 79.472,11

R$ 29.396,26

13

14

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

16

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

PINTURAS

APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

R$ 35.039,56

R$ 5.557,16

R$ 45.812,66

R$ 353.514,48

R$ 247.467,06

R$ 95.692,20

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA
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