PREFEITURA

. NITEROI | evusa

TRABALHANDO SERIO,

) ] SUPERANDO DESAFIOS.

CRONOGRAMA

REFORMA DO CEMITERIO SAO FRANCISCO XAVIER

1°MES

2° MES

3° MES

4° MES

5° MES

6° MES

ITEM DESCRICAO VALOR DO INVESTIMENTO
6 meses
CATEGORIA 1 |SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO R$ 139.403,40 100,00% 60,00% 15,00% 15,00% 10,00%
R$ 139.403,40 R$ 83.642,04 R$ 20.910,51 R$ 20.910,51 R$ 13.940,34
6
CATEGORIA 2 |CANTEIRO DE OBRA R$ 45.812,66 100,00% 40,00% 30,00% 15,00% 15,00%
R$ 45.812,66 R$ 18.325,06 R$ 13.743,80 R$ 6.871,90 R$ 6.871,90
6 meses
CATEGORIA 3 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.557,16 100,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
R$ 5.557,16 R$ 1.667,15 R$ 1.667,15 R$ 1.111,43 R$ 1.111,43
6
CATEGORIA 4 |TRANSPORTES R$ 35.039,56 100,00% 45,00% 45,00% 5,00% 5,00%
R$ 35.039,56 R$ 15.767,80 R$ 15.767,80 R$ 1.751,98 R$ 1.751,98
6 meses
CATEGORIA 5 |SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 95.692,20 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00%
R$ 95.692,20 R$ 19.138,44 R$ 19.138,44 R$ 19.138,44 R$ 14.353,83 R$ 14.353,83 R$ 9.569,22
6
CATEGORIA 8 |BASES E PAVIMENTOS R$ 279.997,95 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00%
R$ 279.997,95 R$ 55.999,59 R$ 55.999,59 R$ 55.999,59 R$ 41.999,69 R$ 41.999,69 R$ 27.999,80
6 meses
CATEGORIA 10 |FUNDAGOES R$ 247.467,06 100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
R$ 247.467,06 R$ 74.240,12 R$ 74.240,12 R$ 74.240,12 R$ 24.746,71
6
CATEGORIA 11 |ESTRUTURAS R$ 353.514,48 100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
R$ 353.514,48 R$ 106.054,34 R$ 106.054,34 R$ 106.054,34 R$ 35.351,45
6 meses
CATEGORIA 12 |ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 29.396,26 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
R$ 29.396,26 R$ 11.758,50 R$ 11.758,50 R$ 5.879,25
6
CATEGORIA 13 |REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS R$ 79.472,11 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
R$ 79.472,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.788,84 R$ 31.788,84 R$ 15.894,42
6 meses
CATEGORIA 14 |ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS R$ 28.037,03 100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
R$ 28.037,03 R$ 0,00 R$ 11.214,81 R$ 8.411,11 R$ 8.411,11
6
CATEGORIA 15 |INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS R$ 68.976,51 100,00% 40,00% 40,00% 10,00% 10,00%
R$ 68.976,51 R$ 0,00 R$ 27.590,61 R$ 27.590,61 R$ 6.897,65 R$ 6.897,65
6
CATEGORIA 16 |COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES R$ 69.231,44 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
R$ 69.231,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.692,58 R$ 27.692,58 R$ 13.846,29
6
CATEGORIA 17 |PINTURAS R$ 125.499,63 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
R$ 125.499,63 R$ 0,00 R$ 50.199,85 R$ 50.199,85 R$ 25.099,93
6
CATEGORIA 18 |APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS R$ 32.448,33 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
R$ 32.448,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.979,33 R$ 12.979,33 R$ 6.489,67
6
CATEGORIA 21 |ILUMINACAO PUBLICA R$ 5.952,00 100,00% 50,00% 50,00%
R$ 5.952,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.976,00 R$ 2.976,00
6
ADMINISTRAGAO R$ 57.258,45 100,00% 22,45% 24,59% 26,95% 17,19% 6,55% 2,27%
R$ 57.258,45 R$ 12.854,52 R$ 14.079,85 R$ 15.431,15 R$ 9.842,73 R$ 3.750,43 R$ 1.299,77
VALOR TOTAL R$ 1.698.756,24 R$ 1.698.756,24 | R$ 383.679,77 | R$ 422.365,38 R$ 467.087,53 R$ 262.839,49 R$ 114.449,62 R$ 48.334,45




