
B.D.I. 18,00%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,49%

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS 7º MÊS 8ºMES 9ºMES 10ºMES 11ºMES 12ºMES TOTAL SEMB.D.I. %

42.630,73R$            42.630,73R$            42.630,73R$            42.630,73R$            42.630,73R$            42.630,73R$            42.630,73R$            42.630,73R$            42.630,73R$            42.630,73R$            42.630,73R$            42.835,44R$            

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

133.874,09R$          133.874,09R$          133.874,09R$          133.874,09R$          133.874,09R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

39.655,53R$            19.827,77R$            6.609,26R$              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

60,00% 30,00% 10,00%

388.192,28R$          194.096,14R$          194.096,14R$          194.096,14R$          194.096,14R$          194.096,14R$          97.048,07R$            97.048,07R$            97.048,07R$            97.048,07R$            97.048,07R$            97.048,07R$            

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

3.929,13R$              3.929,13R$              1.964,57R$              1.964,57R$              1.964,57R$              982,28R$                 982,28R$                 982,28R$                 982,28R$                 982,28R$                 982,28R$                 -R$                      

20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

89.808,86R$            89.808,86R$            44.904,43R$            44.904,43R$            22.452,22R$            22.452,22R$            22.452,22R$            22.452,22R$            22.452,22R$            22.452,22R$            22.452,22R$            22.452,22R$            

20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

14.700,37R$            14.700,37R$            4.900,12R$              4.900,12R$              4.900,12R$              4.900,12R$              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      58.863,53R$            58.863,53R$            23.545,41R$            23.545,41R$            23.545,41R$            23.545,41R$            23.545,41R$            

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      46.982,91R$            46.982,91R$            46.982,91R$            46.982,91R$            23.491,45R$            23.491,45R$            

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

71.390,92R$            142.781,84R$          142.781,84R$          142.781,84R$          142.781,84R$          71.390,92R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

13.602,62R$            27.205,23R$            27.205,23R$            27.205,23R$            27.205,23R$            13.602,62R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

-R$                      -R$                      131.966,30R$          131.966,30R$          131.966,30R$          131.966,30R$          131.966,30R$          131.966,30R$          131.966,30R$          131.966,30R$          131.966,30R$          131.966,30R$          

0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

-R$                      -R$                      211.500,68R$          211.500,68R$          211.500,68R$          211.500,68R$          105.750,34R$          52.875,17R$            52.875,17R$            -R$                      -R$                      -R$                      

0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00% 5,00%

252.008,62R$          252.008,62R$          252.008,62R$          252.008,62R$          252.008,62R$          252.008,62R$          252.008,62R$          252.008,62R$          126.004,31R$          126.004,31R$          126.004,31R$          126.004,31R$          

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

696,69R$                 1.045,04R$              696,69R$                 696,69R$                 348,35R$                 -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00%

-R$                      91.726,04R$            91.726,04R$            91.726,04R$            91.726,04R$            91.726,04R$            91.726,04R$            91.726,04R$            91.726,04R$            91.726,04R$            45.863,02R$            45.863,02R$            

0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      866.316,33R$          866.316,33R$          866.316,33R$          866.316,33R$          866.316,33R$          

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 1.007.859,12 R$ 971.003,13 R$ 1.244.234,01 R$ 1.237.624,75 R$ 1.214.824,19 R$ 1.053.489,47 R$ 807.780,30 R$ 1.585.903,34 R$ 1.459.899,03 R$ 1.407.023,86 R$ 1.337.669,39 R$ 1.336.687,11

6,87% 6,62% 8,48% 8,44% 8,28% 7,18% 5,51% 10,81% 9,96% 9,60% 9,12% 9,12%

R$ 1.007.859,12 R$ 1.978.862,25 R$ 3.223.096,26 R$ 4.460.721,01 R$ 5.675.545,20 R$ 6.729.034,67 R$ 7.536.814,97 R$ 9.122.718,31 R$ 10.582.617,34 R$ 11.989.641,20 R$ 13.327.310,58 R$ 14.663.997,69

6,87% 13,49% 21,98% 30,42% 38,70% 45,89% 51,40% 62,21% 72,17% 81,76% 90,88% 100,00%

B.D.I. 18,00% R$ 2.639.519,58

R$ 17.815.290,78

6,26%

29,54%EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

12

09

10

R$ 1.319.662,99

R$ 1.057.503,39

R$ 2.520.086,19

R$ 3.483,47

9,00%

7,21%

17,19%

0,02%

17

REVESTIMENTOS PISO PARADE E TETOS

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS

COBERTURA

PINTURA

R$ 234.914,53

R$ 713.909,20

11 ALVENARIAS R$ 136.026,16 0,93%

1,60%

4,87%

PARQUES E JARDINS

ESTRUTURA

13

14

TOTAL NO MÊS

R$ 14.663.997,69 100,00%

TOTAL ACUMULADO

15

16 R$ 917.260,37

R$ 4.331.581,63

R$ 235.454,13 1,61%

07 GALERIAS E DRENOS R$ 49.001,24 0,33%

08 PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

04 TRANSPORTE R$ 1.940.961,42 13,24%

R$ 449.044,31 3,06%06

05 MOVIMENTO DE TERRA R$ 19.645,65 0,13%

CANTEIRO DE OBRA 0,45%03 R$ 66.092,55

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÍTEM

LABORATORIO E CAMPO R$ 669.370,46

01 ADIMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 511.773,51 3,49%

4,56%02

REFORMA, ADPTAÇÕES E MELHORIAS ESTRUTURAIS

TOTAL GERAL C/B.D.I.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

MATERNIDADE ALZIRA REIS

AV.CARLOS ERMELINDO MARINS -CHARITAS - NITEROI
SCO11/2019 / SINAPI11/2019 / EMOP 11/2019


