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1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês T O T A L

158.821,00R$                                           % 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

R$ 47.646,30                       47.646,30                        15.882,10                       15.882,10                       15.882,10                        15.882,10                       R$158.821,00

218.708,11R$                                           % 14,20% 13,64% 16,24% 19,83% 18,70% 17,39% 100,00%

R$ 31.056,55                       29.831,79                        35.518,20                       43.369,82                       40.898,42                        38.033,34                       R$218.708,11

501.932,34R$                                           % 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 150.579,70                     150.579,70                      100.386,47                     100.386,47                     -                                    -                                   R$501.932,34

177.513,74R$                                           % 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00%

R$ 35.502,75                       35.502,75                        26.627,06                       26.627,06                       26.627,06                        26.627,06                       R$177.513,74

215.352,56R$                                           % 40,00% 30,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 100,00%

R$ 86.141,02                       64.605,77                        21.535,26                       21.535,26                       10.767,63                        10.767,63                       R$215.352,56

2.302.426,95R$                                        % 40,00% 30,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 100,00%

R$ 920.970,78                     690.728,09                      230.242,70                     230.242,70                     115.121,35                      115.121,35                     R$2.302.426,95

745.985,72R$                                           % 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00%

R$ 149.197,14                     149.197,14                      111.897,86                     111.897,86                     111.897,86                      111.897,86                     R$745.985,72

142.471,75R$                                           % 40,00% 30,00% 15,00% 15,00% 100,00%

R$ 56.988,70                       42.741,53                        21.370,76                       21.370,76                       -                                    -                                   R$142.471,75

2.314.629,96R$                                        % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ -                                   -                                    578.657,49                     578.657,49                     578.657,49                      578.657,49                     R$2.314.629,96

1.134.400,28R$                                        % 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%

R$ -                                   226.880,06                      226.880,06                     340.320,08                     340.320,08                      -                                   R$1.134.400,28

198.923,28R$                                           % 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

R$ -                                   -                                    -                                   59.676,98                       59.676,98                        79.569,31                       R$198.923,28

261.442,59R$                                           % 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

R$ -                                   -                                    -                                   78.432,78                       78.432,78                        104.577,04                     R$261.442,59

1.398.359,72R$                                        % 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 100,00%

R$ -                                   -                                    139.835,97                     279.671,94                     419.507,92                      559.343,89                     R$1.398.359,72

1.504.203,32R$                                        % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ -                                   -                                    376.050,83                     376.050,83                     376.050,83                      376.050,83                     R$1.504.203,32

Sub-total: 11.275.171,32R$                                      R$ 1.478.082,95                 1.437.713,11                 1.884.884,75                 2.284.122,13                 2.173.840,49                 2.016.527,89                11.275.171,32      

Total Acumulado R$ 1.478.082,95                    2.915.796,06                     4.800.680,81                    7.084.802,94                    9.258.643,43                     11.275.171,32                 

% Acumulado % 13,11% 25,86% 42,58% 62,84% 82,12% 100,00%
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