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‘TE Ré' Empresa Municipal de
N . Moradia, Urbanizacéo e
SEMPRE A FRENTE @ Saneamento - EMUSA
CRONOGRAMA DA INFRAESTRUTURA TURISTICA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE NITEROI - PARNIT
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM| SERVICOS VALOR DO INVESTIMENTO | 1°MES | 2° MES | 3° MES | 4° MES | 5° MES
4 |Servicos de Esgritdrlo, Laboratério R$ 23.907,20 100,00% ” B
@ Lampo RS 23.907,20 RS 2.935,80 RS 7.327,56 R$ 6.95460]  R$4.281,78] RS 2.407,46
2 Canteiro de Obras R$ 28.196,50 o . N y .
R$ 28.196,50 R$ 16.917,90; R$ 4.229,48 R$ 4.229,48 R$ 2.819,65
3 Movimento de Terra R$ 3.289,69 100,00% n s
R$ 3.289,69 R$ 1.644,85 R$ 657,94 R$ 493,45 R$ 328,97 R$ 164,48
4 Transportes R$ 5.914,61 100,00%
RS 5.914,61
5 Servigos Complementares R$ 10.064,61 100,00% \ o
R$ 10.064,61 R$ 3.019,38
6 Galeriasm Drenos e Conexos R$ 12.042,60
R! 12.042,60
8 Bases e Pavimentos R$ 35.832,53 100,00% ;
R$ 35.832,53 R$ 1.791,63
‘ 9 Servigos de Parques e Jardins R$ 30.881,09 100,00% ),
R$ 30.881,09 R$ 12.352,44, R$ 18.528,65
11 Estruturas R$ 49.478,18 100,00% :
R§ 49.478,18 R$ 9.895,64 R$ 24.739,09 R$ 14.843,45
12 Alvenaria e Divisérias R$ 5.404,94 100,00% i -
RS 5.404,94 R$ 2.702,47 R$ 2.702,47
13 Revestimento :; ::rodos.Totos e R$ 3.951,12 100,00% ‘ :
R$ 3.951,12 R$ 1.185,34 R$ 1.185,34 R$ 1.185,34 R$ 395,11
Esquadrias de PVC, Ferro, - —
= Aluminio ou Madeira, Vidragas RS 6.995,11 100,00% SR s S
R§ 6.995,11 R$ 3.147,80 R$ 3.147,80 R$ 699,51
B e s mecomene ™% | Ra1sa7908 [ songey
R$ 138.793,14 R$ 62.456,91 R$ 62.456,91 R$ 13.879,31
el L TR B
R$ 7.832,91 R$ 1.958,23 R$ 3.524,81 R$ 1.566,58 R$ 783,29
17 Pinturas R$ 2.772,04 100,00% .
R$ 2.772,04 R$ 693,01 R$ 1.247,42 RS 554,41 R$ 277,20
18 Reﬂorestar:]\:::: tzlexploraclo R$ 4.436,90 100,00%
R$ 4.436,90 R$ 4.436,90
. Reflorestamento e exploragao RS 527,46 100,00% 30%
florestal
R$ 527,46 $ 527,46
ADMINISTRAGAO R$ 18.516,03 100,00% . L 88
R$ 18.516,03 R$ 1.773,84 R$ 5.914,02 R$ 6.550,97 R$ 3.080,70 R$ 1.216,50
VALOR TOTAL: R$ 388.836,66 | R$ 37.234,75 R§ 124.207,82 R$ 137.560,25 R$ 64.269,51 R$ 25.564,33




