
I0 ABRIL/24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2,98% 3,00% 3,66% 4,97% 4,24% 3,71% 4,22% 3,97% 17,21% 17,08% 18,29% 16,67%

 R$            46.402,65  R$               46.714,08  R$              56.991,18  R$              77.389,66  R$                 66.022,57  R$                57.769,74  R$                 65.711,14  R$                 61.818,30  R$               267.983,10  R$            265.958,82  R$             284.800,17  R$              259.574,57 

8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

 R$              4.789,48  R$                 4.789,48  R$                4.789,48  R$                4.789,48  R$                   4.783,74  R$                  4.783,74  R$                   4.783,74  R$                   4.783,74  R$                   4.783,74  R$                4.783,74  R$                 4.783,74  R$                  4.783,74 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

 R$            30.969,33  R$               30.969,33  R$              30.969,33  R$              30.969,33  R$                             -    R$                            -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                          -    R$                           -    R$                            -   

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

 R$          192.420,41  R$             192.420,41  R$            192.420,41  R$            192.420,41  R$                             -    R$                            -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                          -    R$                           -    R$                            -   

10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 5,00% 5,00%

 R$          356.510,06  R$             356.510,06  R$            534.765,09  R$            534.765,09  R$               713.020,13  R$              713.020,13  R$               178.255,03  R$               178.255,03  R$                             -    R$                          -    R$                           -    R$                            -   

20,00% 25,00% 30,00% 15,00% 10,00%

 R$            11.317,44  R$               14.146,80  R$              16.976,16  R$                8.488,08  R$                   5.658,72  R$                            -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                          -    R$                           -    R$                            -   

15,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,00%

 R$                        -    R$                 3.100,68  R$                5.167,80  R$                5.167,80  R$                   5.167,80  R$                  2.067,12  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                          -    R$                           -    R$                            -   

50,00% 50,00%

 R$                        -    R$                           -    R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                            -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                          -    R$             797.124,24  R$              797.124,24 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

 R$          274.669,44  R$             274.669,44  R$            274.669,44  R$            274.669,44 

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

 R$          417.180,19  R$             417.180,19  R$            417.180,19  R$            417.180,19  R$               417.180,19  R$                            -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                          -    R$                           -    R$                            -   

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

 R$                        -    R$                           -    R$            108.764,06  R$            108.764,06  R$               108.764,06  R$              108.764,06  R$               108.764,06  R$                             -    R$                             -    R$                          -    R$                           -    R$                            -   

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

 R$                        -    R$                           -    R$                          -    R$            587.646,77  R$               587.646,77  R$              587.646,77  R$               587.646,77  R$               587.646,77  R$                             -    R$                          -    R$                           -    R$                            -   

15,00% 20,00% 20,00% 25,00% 20,00%

 R$                        -    R$                           -    R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$              131.948,22  R$               175.930,95  R$               175.930,95  R$               219.913,69  R$            175.930,95  R$                           -    R$                            -   

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

 R$                        -    R$                           -    R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                            -    R$               706.887,89  R$               706.887,89  R$               706.887,89  R$            706.887,89  R$             706.887,89  R$                            -   

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

 R$                        -    R$                           -    R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                85.953,87  R$                 85.953,87  R$                 85.953,87  R$                 85.953,87  R$              85.953,87  R$                           -    R$                            -   

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

 R$                        -    R$                           -    R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                            -    R$                             -    R$                             -    R$               388.538,45  R$            388.538,45  R$             388.538,45  R$              388.538,45 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

 R$                        -    R$                           -    R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                            -    R$                             -    R$                             -    R$            6.149.657,07  R$         6.149.657,07  R$          6.149.657,07  R$           6.149.657,07 

4,32% 4,34% 4,84% 6,02% 5,20% 3,37% 4,39% 4,17% 15,93% 15,80% 16,66% 14,96%

 R$            68.209,63  R$               68.525,42  R$              76.420,05  R$              95.051,39  R$                 82.104,19  R$                53.209,83  R$                 69.314,88  R$                 65.841,24  R$               251.523,02  R$            249.470,42  R$             263.049,19  R$              236.207,43 

R$46.986.935,46 100% R$ 1.402.468,63 R$ 1.409.025,88 R$ 1.719.113,18 R$ 2.337.301,69 R$ 1.990.348,16 R$ 1.745.163,48 R$ 1.983.248,34 R$ 1.867.117,80 R$ 8.075.240,84 R$ 8.027.181,22 R$ 8.594.840,75 R$ 7.835.885,50

% da parcela 2,98% 3,00% 3,66% 4,97% 4,24% 3,71% 4,22% 3,97% 17,19% 17,08% 18,29% 16,68%

acumulado R$ 1.402.468,63 R$ 2.811.494,51 R$ 4.530.607,69 R$ 6.867.909,39 R$ 8.858.257,54 R$ 10.603.421,02 R$ 12.586.669,36 R$ 14.453.787,16 R$ 22.529.028,00 R$ 30.556.209,22 R$ 39.151.049,96 R$ 46.986.935,46

% acumulado 2,98% 5,98% 9,64% 14,62% 18,85% 22,57% 26,79% 30,76% 47,95% 65,03% 83,32% 100,00%

ct10 10 - FUNDAÇÕES R$1.098.677,76 2,33%

1,63%

7,58%

0,12%

ct5 05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ct6 06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

TOTAL

R$20.671,20

R$1.594.248,48

0,04%

ct9 09 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

ct7 07 - ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES

3,39%

11 - ESTRUTURAS 4,43%ct11

ct14
14 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU 

MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
1,87%

ct12

0,12%

0,26%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO

REFORMA DO CINEMA ICARAÍ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº DISCRIMINAÇÃO VALOR TOTAL ITEM % MESES

ct1 01 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO R$1.557.135,97 3,31%

R$57.427,82ct2 02 - CANTEIRO DE OBRA

ct3 03 - MOVIMENTO DE TERRA

ct4 04 - TRANSPORTES

R$123.877,32

R$769.681,62

R$3.565.100,63

R$56.587,19

R$2.085.900,94

12 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 1,15%

ct13 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 6,25%

R$543.820,30

R$2.938.233,86

ct15
15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS 

E MECÂNICAS
7,52%

R$879.654,77

R$3.534.439,47

ct16
16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÕES
0,91%

ct17 17 - PINTURAS 3,30%R$1.554.153,81

R$429.769,36

ct0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,47%R$1.578.926,70

ct18
18 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, 

MECÂNICOS E ESPORTIVOS
52,35%R$24.598.628,26


