
1°MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS 7° MÊS 8° MÊS 9° MÊS 10° MÊS 11° MÊS 12° MÊS 13° MÊS 14° MÊS 15° MÊS 16° MÊS 17° MÊS 18° MÊS

100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

R$ 472.068,27 R$ 141.620,48 R$ 141.620,48 R$ 141.620,48 R$ 47.206,83

100,00% 20,00% 20,00% 30,00% 15,00% 15,00%

R$ 137.837,41 R$ 27.567,48 R$ 27.567,48 R$ 41.351,22 R$ 20.675,61 R$ 20.675,61

100,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

R$ 63.309,77 R$ 18.992,93 R$ 18.992,93 R$ 12.661,95 R$ 12.661,95

100,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$ 2.769.098,42 R$ 138.454,92 R$ 138.454,92 R$ 276.909,84 R$ 276.909,84 R$ 276.909,84 R$ 276.909,84 R$ 276.909,84 R$ 276.909,84 R$ 276.909,84 R$ 276.909,84 R$ 276.909,84

100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 285.529,78 R$ 57.105,96 R$ 57.105,96 R$ 57.105,96 R$ 57.105,96 R$ 57.105,96

100,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

R$ 18.141,00 R$ 5.442,30 R$ 5.442,30 R$ 3.628,20 R$ 3.628,20

100,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$ 1.156.561,40 R$ 57.828,07 R$ 57.828,07 R$ 115.656,14 R$ 115.656,14 R$ 115.656,14 R$ 115.656,14 R$ 115.656,14 R$ 57.828,07 R$ 57.828,07 R$ 115.656,14 R$ 115.656,14 R$ 115.656,14

100,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$ 135.103,67 R$ 40.531,10 R$ 40.531,10 R$ 13.510,37 R$ 13.510,37 R$ 13.510,37 R$ 13.510,37

100,00% 2,92% 2,92% 4,03% 2,70% 2,84% 5,87% 5,83% 6,28% 5,75% 8,04% 7,79% 6,64% 8,58% 9,73% 9,19% 9,19% 1,40% 0,30%

R$ 286.945,07 R$ 8.378,80 R$ 8.378,80 R$ 11.563,89 R$ 7.747,52 R$ 8.149,24 R$ 16.843,68 R$ 16.728,90 R$ 18.020,15 R$ 16.499,34 R$ 23.070,38 R$ 22.353,02 R$ 19.053,15 R$ 24.619,89 R$ 27.919,76 R$ 26.370,25 R$ 26.370,25 R$ 4.017,23 R$ 860,84

R$ 5.324.594,79 R$ 5.324.594,79 R$ 155.441,58 R$ 155.441,58 R$ 214.640,64 R$ 143.978,10 R$ 151.372,86 R$ 312.305,96 R$ 310.508,50 R$ 334.598,53 R$ 306.071,14 R$ 428.298,32 R$ 414.919,00 R$ 353.791,06 R$ 456.994,86 R$ 518.122,79 R$ 489.552,56 R$ 489.552,56 R$ 74.633,55 R$ 14.371,20

4 R$ 2.769.098,42

5 R$ 285.529,78

2 R$ 137.837,41

3 R$ 63.309,77

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONTRAPARTIDA 

SERVIÇOS VALOR DO INVESTIMENTO

1 R$ 472.068,27

ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL DA OBRA

8 R$ 135.103,67

9 R$ 286.945,07

6 R$ 18.141,00

7 R$ 1.156.561,40

HGFV - Reforma com Modernização

VALOR TOTAL:

Serviços de Escritório, 

Laboratório e Campo

Estruturas

Esquadrias

Ar Condicionado

SPDA

Serviços Preliminares

Elétrica/Subestação

Mobiliário


